

문서번호	체 육진 흥 과-10059
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

시 민		
주무관	생활체육운영팀장	체 육진 흥 과장
이미르	오부태	09/25 김덕환

## 서울 도심을 뛰는 서울 대표 마라톤 「2024 서울달리기」 기본 계획

2023. 9.

관 광 체 육 국  
(체 육진 흥 과)

# 서울 도심을 뛰는 서울 대표 마라톤 「2024 서울달리기」 기본 계획

서울 시민 누구나 함께 뛰고 즐길 수 있는 건강 스포츠 대회로, 러닝 문화를 선도하는 서울특별시의 대표 스포츠 축제를 개최하고자 함

## 1 추진근거 및 방향

### □ 추진근거

- 국민체육진흥법 제8조(지방 체육의 진흥)
- 서울특별시 체육진흥 조례 제16조(생활체육의 진흥), 제18조(재정지원)
  - 생활체육의 진흥을 위해 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동의 권장·보호 및 육성에 필요한 사업 추진

### □ 추진방향

- 서울의 명소(경복궁, 청와대, 청계천 등)를 잇는 코스 구성으로 서울 대표 생활체육 마라톤으로 추진
- 서울의 도심을 달리는 마라톤 대회 개최로 국내·외에 생활체육이 활성화된 매력적인 서울 이미지 제고
- 서울시민 누구나 쉽게 마라톤을 접하고 일상생활에서 생활체육을 실천할 수 있는 계기가 될 수 있는 건강 스포츠 대회로 추진
- 오픈 국제부(하프), 마스터스부(하프, 11km) 등 다양한 부문 운영으로 서울 시민이 쉽게 즐기는 축제의 장으로 개최

# 기본 계획

## □ 대회개요

- 일 시 : 2024. 10. 13.(일) 08:00 ~ 11:00 (예정)
- 참가규모 : 11,000명(예상)
- 참가부문 : 오픈국제부(하프), 마스터스부(하프, 11km)
- 주최/후원 : 서울특별시·(주)동아일보사 / 서울특별시체육회,
- 소요예산 : \*\*\*\*\*
- 대회코스(안) : 세종대로~광화문광장~청와대~남대문~청계천로~무교로 일대



## 하프 코스


- ▶ 세종대로(출발) → 광화문 광장 →  
삼청로 → 청와대로 → 효자로 →  
세종로 사거리 → 송례문 →  
한국은행 → 시청삼거리 →  
훈원공원(반환) → 광고 →  
청계천로 → 고산자교(반환) →  
무교동사거리 → 무교로(골인)



## 11km 코스

- ▶ 세종대로(출발) → 광화문광장 →  
삼청로 → 청와대로 → 효자로 →  
세종로 사거리 → 숭례문 →  
한국은행 → 시청삼거리 →  
훈원공원(반환) → 광고 →  
무교동사거리 → 무교로(골인)

## □ 추진체계



## □ 안전대책

- 구간별, 시간대별 대회 코스 구간 교통 통제
  - 서울시 버스 임시 우회 요청
  - 서울시 VMS(서울시 관내 도로전광표지판) 교통통제 안내 문구 송출
  - 서울시 교통정보센터 홈페이지 및 버스 정류장에 안내 문구 홍보
  - 코스 주변(광화문, 청계천 등) 교통통제 안내 및 현수막, 입간판 설치
  - 대회 당일 주요 구간별 경찰, 모범 운전자 등 안전요원 배치
- 전체 참가자 및 운영인력 대상 일일 보험 가입
- 합동상황실 설치 및 비상 연락망 구축
- 구간별 구급차 및 의료진 배치

## □ 홍보계획

- 시 보유매체, 동아일보 미디어 활용 홍보
  - 관계 부서 협조를 통한 시 누리집, 전광판, 지하철 역사 등 홍보
  - 기획 기사, 포털사이트 뉴스 게재
- 서울달리기 홈페이지 운영 및 SNS 홍보
  - 대회 홈페이지, 인스타그램 등 SNS를 통한 대회기간 홍보 및 이벤트 알림
- 러닝클래스 운영으로 오프라인 홍보
  - 마라톤 관심도 제고를 위한 대회 전 러닝클래스 운영

3

행 정 사 항

□ 사 업 비 : \*\*\*\*\*

- 예산과목 : 체육진흥과, 생활체육 활성화, 서울 마라톤대회 지원, 민간경상사업보조
- 세부내역

구분	세목	산출내역	금액
		***	***** *
***	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
		*****	***** **
*** ***** *****	***	*****	***** *
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
	***	***** *****	*****
	***	*****	*****
	***	*****	*****
		*****	***** *

□ 향후계획

- 2024. 6월                   추진계획 수립
- 2024. 7월                   참가자 모집

- 2024. 8월                   사업비 교부
- 2024. 10월               서울달리기 개최
- 2024. 11월               사업비 정산 및 결과보고